

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	실습 및 개인정보보호	작성일	2026-02-11
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	어려운 점/막힌 부분	다음 업무 계획		
	전원	아이스 브레이킹	완료					
	오설	불참						

	팀명	리베로	프로젝트명	개인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-02-13
	팀원명	오늘 할 일	○ 완료여부	비고 (미완료 사유)	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획	
	전원	위탁사 카테고리 정한 후 카테고리에 해당하는 위탁사 후보 정함: 진행중		이커머스, 금융, 의료 등 다양한 주제에 대하여 지속적으로 토론 예정	기술을 적용해야하는지, 가상으로 진행하는지 궁금	수탁사가 많은 이커머스를 위탁사로 잡는쪽으로 결론이 나옴	카테고리별 조사 업체, 사례 정리 -> 인사이트 도출	
			완료					
			완료					
	오현	불참	완료					

	팀명	리베로	프로젝트명	개인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-02-23
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획		
	선원	위탁사 선정 후 수탁사 리스트 의견 제시	완료		위탁사는 금융쪽으로 결정, 토스를 레퍼런스로 정함	수탁사 정하기 (파트별6~7개), 무슨 법이 적용되는지 찾아보기		
A조	최호준	(IT & 인프라): [카테고리 1] (인증/AI) + [카테고리 3] (클라우드/보안 인프라)	완료		시스템 아키텍처, 암호화, 클라우드 접근 통제 등 가장 기술적인 요소가 필요한 조에게 배분	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
	임희은	(IT & 인프라): [카테고리 1] (인증/AI) + [카테고리 3] (클라우드/보안 인프라)	완료		시스템 아키텍처, 암호화, 클라우드 접근 통제 등 가장 기술적인 요소가 필요한 조에게 배분	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
	강수민	(IT & 인프라): [카테고리 1] (인증/AI) + [카테고리 3] (클라우드/보안 인프라)	완료		시스템 아키텍처, 암호화, 클라우드 접근 통제 등 가장 기술적인 요소가 필요한 조에게 배분	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
B조	정현학	(CS & 마케팅): [카테고리 4] (고객접점/메시징) + [카테고리 2] (결제/API 중계)	완료		녹취 암호화, 망분리, 마케팅 등의 데이터 파기 등 관리적/기술적 보안이 혼합된 영역 배분.	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
	박찬진	(CS & 마케팅): [카테고리 4] (고객접점/메시징) + [카테고리 2] (결제/API 중계)	완료		녹취 암호화, 망분리, 마케팅 등의 데이터 파기 등 관리적/기술적 보안이 혼합된 영역 배분.	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
	서유진	(CS & 마케팅): [카테고리 4] (고객접점/메시징) + [카테고리 2] (결제/API 중계)	완료		녹취 암호화, 망분리, 마케팅 등의 데이터 파기 등 관리적/기술적 보안이 혼합된 영역 배분.	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
C조	안태경	(물리 & 사후관리): [카테고리 5] (물류/오프라인) + [카테고리 6] (신용정보/법률)	완료		PDA 단말기 분실, 종이 서류 파기, 채권 추심원의 접근 통제 등 물리적 보안과 특수 금융 보안 점	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
	명승혁	(물리 & 사후관리): [카테고리 5] (물류/오프라인) + [카테고리 6] (신용정보/법률)	완료		PDA 단말기 분실, 종이 서류 파기, 채권 추심원의 접근 통제 등 물리적 보안과 특수 금융 보안 점	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
	원정연	(물리 & 사후관리): [카테고리 5] (물류/오프라인) + [카테고리 6] (신용정보/법률)	완료		PDA 단말기 분실, 종이 서류 파기, 채권 추심원의 접근 통제 등 물리적 보안과 특수 금융 보안 점	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
	오설	(물리 & 사후관리): [카테고리 5] (물류/오프라인) + [카테고리 6] (신용정보/법률)	완료		PDA 단말기 분실, 종이 서류 파기, 채권 추심원의 접근 통제 등 물리적 보안과 특수 금융 보안 점	수탁사 구체화 (수탁사 유형별로 6개씩 리스트 뽑기)		
A조	김선아	결석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	개인정보 수탁사 점검 프로젝트		프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-02-24
	팀원명	오늘 할 일	○ 완료여부	결과		다음 업무 계획			
	전원	프레임워크 정리	완료	작수 및 범위 정의, 현황진단, 리스크평가, 개선방안도출, 결과보고		wbs 초안 작성			
		팀명 정하기	완료	팀명 - 리베로					
		수탁사 조사	완료	핀테크 기업의 수탁사 기반으로 주요위탁업무, 처리하는 개인정보 항목 조사 후 정리/ 실제 개인정보와 관련된 사고 사례 조사 후 정리 / 적용 법령					

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-02-25
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획	
	진원	위탁사 구체화	완료		수탁사를 선정할 때 하나의 유형에서 6개의 수탁사를 선정 or 여러 유형별로 수탁사를 선정할지	수탁사를 선정할 때 본인인증·신원확인 유형에서 6개의 수탁사를 선정((주)케어인증, (주)아이덴티티, (주)테크솔루션, (주)블록쟁이, (주)패스인증, (주)바이오아이디)		
		수탁사별 위탁 업무 정하기	완료			본인확인 및 CI/DI 생성 중계 AI 기반 OCR 신분증 판독 블록체인 기반 인증 및 지갑 관리 신용조회 중계, 간편인증, i-PIN 서비스 통신사 기반 휴대폰 본인확인 서비스 안면인식·지문 기반 생체인증 서비스		
		체크리스트 제작	완료		각 항목들이 적용되지 않거나 특수법이 적용되는 사항들이 있는지 확인 필요	개인정보보호법, ISMS-P ISRM 등을 참고하여 체크리스트 제작		
		멘토님이 주신 엑셀 파일 채우기	진행중	멘토링까지 완료하기			이어서 채우기	
		ISRM 정독하기	진행중	멘토링까지 완료하기			이어서 읽기	
	강수민	결석(졸업식)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-02-26
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획	
	전원	멘토링 장소 정하기	완료			회의 장소 - 꿈틀 스터디룸 신촌	멘토님께 질문할 내용 정리	
		위수탁자, 제3자 제공	완료		수탁사 선정 시 수탁사, 재위탁, 제3자제공이 헛갈림	각자 개념 공부하기		
		멘토님이 주신 엑셀 파일 채우기	진행중	멘토링까지 완료하기				
		ISRM 정독하기	진행중	멘토링까지 완료하기				
	서유진	결석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-02-27
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	요청사항	다음 업무 계획		
	전원	위수탁자,제3자제 공 공부 공유	완료	노선에 정리 후 공유 완료				
		멘토님께 할 질문 사항들 정리	완료	노선에 질문 정리 완료		질문 해결하기, 프로젝트 방향 명확히 하기		
		멘토님이 주신 엑 셀 파일 채우기	완료					
		ISRM 정독하기	완료					

	팀명	리베로	프로젝트명	개인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-02-28
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	질문 후 답변	결론	다음 업무 계획		
	전원	프로젝트 산출물 정하기	완료		수행계획서, 점검계획서, 체크리스트, 보안 대책, 중직, 최종보고서, WBS	프로젝트의 진행방향은 프로세스 중심으로. '개인정보 처리' 위주로 진행하		
		멘토님께 질문	완료		해결 완료	ISRM 참고하기		
		위탁사 확정	완료	위탁사가 중요한게 아니다. 위탁사는 이름하고 업종 정도로 충분하	위탁사는 항공사로 설정하기			
		위탁사 확정 후 수탁사 후보 리스트 뽑기	완료	수탁사가 애매한건 절대 x CS는 꼭 넣으라. (규모가 가장 큼)	후보 리스트 : 케이터링, 클라우드, 물류, CS, 금융, 마케팅, IT(키오스크), 탑승 수속을 위한 수탁업체, 스카이패	최종 수탁사 리스트 정하기		
		수탁사 후보별 주요 위탁 업무 & 해당 업무를 대표하는 수탁업체 선정 해보기	완료		각 항목 정리 후 노선에 업로드 완료	수탁사 현황을 만들기 위한 프롬프트 작성하기		

	팀명	리베로	프로젝트명	개인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-03
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
케이터링, 물류	최호준	케이터링 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성		수탁사별 추가항목 고민, WBS 작성		
	박찬진	케이터링 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
	임희은	물류 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
	명승혁	물류 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
cs & 금융	원정연	CS 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
	강수민	CS 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
	오설	금융 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
	김선아	금융 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
키오스크, 지상조	안태경	키오스크, 지상조업 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
	정현학	키오스크, 지상조업 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
	서유진	키오스크, 지상조업 시나리오 및 수탁사 구조 작성	완료	위탁업무 정한 후, 최적&양호&취약 시나리오 작성				
	전원	시나리오 작성을 위한 프롬프트 제작	완료	각자 만든 프롬프트에서 통합된 프롬프트 사용				
		체크리스트에 클라우드 추가할 항목	완료	클라우드 추가 시 3개 항목 추가		수탁사별로 체크리스트에 추가할 항목 찾기		

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-03-04
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	Tt 멘토 피드백/조언	다음 업무 계획	
	전원	3/3 회의 내용 정리해서 멘토님께 질문	완료			1. 방향은 좋음 2. 양호/부분양호/취약으로 수정하기 3. 시나리오에서 양호/부분양호/취약 비율을 수탁사마다 다르게 하기	1. 각 수탁사별로 양호/부분양호/취약 비율 수정하기 2. 시나리오는 법적인 부분을 충족하게 수정하기 3. 형식 통일	
케이터링, 물류	최호준	케이터링 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	박찬진	케이터링 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	임희은	물류 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	명승혁	물류 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
cs & 금융	원정연	CS 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	강수민	CS 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	오설	금융 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	김선아	금융 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
키오스크, 지상조	안태경	키오스크, 지상조업 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	정현학	키오스크, 지상조업 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	서유진	키오스크, 지상조업 체크리스트 채우기	진행중	멘토 답변에 따른 수정 사항 생김				
	서유진	오후참석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-05
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	전원	최적인 시나리오는 모든 법적인 부분을 충족하게 시나리오 수정	완료		각 수탁자별로 시나리오 점검 및 체크리스트점검			
		수탁사별 현황 워드 파일 형식 통일하기	완료		수탁사별 현황 점검			
케이터링, 물류	최호준	케이터링 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	40/40/20 비율				
	박찬진	케이터링 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	40/40/20 비율				
	임희은	물류 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	32/40/28 비율				
	명승혁	물류 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	32/40/28 비율				
cs & 금융	원정연	CS 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	40/30/30 비율				
	강수민	CS 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	40/30/30 비율				
	오설	금융 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	60/20/20 비율				
	김선아	금융 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	60/20/20 비율				
	안태경	키오스크, 지상조업 시나리오 양호/부분양호/취약 비율 수정하기	완료	30/50/20 비율 50/30/20 비율				

키오스크, 지상조	정현학	키오스크, 지상조 업 시나리오 양호/ 부분양호/취약 비 율 수정하기	완료	30/50/20 비율 50/30/20 비율			
	서유진	키오스크, 지상조 업 시나리오 양호/ 부분양호/취약 비 율 수정하기	완료	30/50/20 비율 50/30/20 비율			

	팀명	리베로	프로젝트명	개인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-03-06
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획	
	전원	수탁사별 수탁사 명 정하기	완료			케이더링 -> 하랑케이더링 물류 -> 온다로지스 CS -> 다운컨택 금융 -> 해랑금융 키오스크 -> 페스트레인 지상조업 -> 플라이메이트		
		멘토님 질문 정리	완료			노선에 정리 완료	답변 받기	
		체크리스트 형식 통일	완료		각 수탁사별로 형식 합치기가 어려웠음 - 하랑 케이더링 : 매우 상세 - 온다로지스 : 간단한 요약 - 다운컨택 & 해랑금융 : 화살표 사용해 깔끔, 약간 답하다 - 플라이메이트 지상조업 & 페스트레인 키오스크 : 수탁사 색이 들어간 점검내역	각 수탁자별로 색이들어가며, 너무 답한 부분을 제외하고 다운컨택 형식으로 진행	형식 통일 후 내용 더블체크	

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실행 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-03-07
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획	
	전원	금주 진행 내용 리 마인드	완료			노선에 정리 완료		
		멘토님께 질문하 기	완료			- 클라우드 적용은 모든 수탁사가 적용할 필 요는 없음 - 체크리스트 작성 시 해당없음 활용하기, '일부';'대체로' 같은 모호한 단어 피하기 - 점검 내역 -> 점검 내역만 보고 상황이 파 악될 정도로 작성, 과잉 점검 주의 - 모든 항목의 증적을 만들 필요 없으며, 상 징적인 자료 위주로 생성	피드백에 따른 수정사항 (시나리오_현황, 체크리스트 수정, 증적자료 생성	
		큰 방향 명확화하 기	완료			1. 위탁사가 수탁사를 관리하는데 필요한 관리체계 수립 2. 수탁사 점검 (현황, 증적자료) 3. WBS, 수행계획서, 최종보고서	산출물 생성	

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-10
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획		
	전원	체크리스트 트리플 체크	진행중	점검내역이 수탁사별로 달라, 서로 체크할 때 시간이 오래걸림		이어서 체크		
		수탁사별 시나리오 디테일 살리기	완료		수탁사별 특색 넣기			

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-11
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획	
	전원	체크리스트 트리플 체크	완료			체크 후 체크리스트 점검 내역 수정		
프로젝트 전체 흐름 정리		완료		프로젝트 진행에 혼동이 생김	회의 진행 후 프로젝트 흐름 성립			
증적자료 생성		진행중	AI로 생성해서 수정 필요		이어서 진행			
	박찬진	결석 (예비군)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-12
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	다음 업무 계획		
	최호준	WBS 만들기	진행중	피어리뷰				
	박찬진	WBS 만들기	진행중	피어리뷰				
	명승혁	사업제안서 형식 만들기	완료					
	김선아	사업제안서 형식 만들기	완료					
	강수민	요구사항 정의서 만들기	완료					
	오설	요구사항 정의서 만들기	완료					
		수탁사별로 수행 계획서 작성	진행중	계속 수정				
		수탁사별로 점검 결과 보고서 작성	진행중	계속 수정				
	전원	수탁사별로 위수탁 계약서 작성	진행중	계속 수정				

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-13
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	다음 업무 계획		
	최호준	WBS 만들기	완료		완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
	박찬진	WBS 만들기	완료		완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
	임희은	[5조] 수행 계획서 만들기	완료		완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
	정현학	[5조] 수행 계획서 만들기	완료		완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
	전원	수탁사별로 수행 계획서 작성	완료	계속 수정	완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
		증적자료	완료		증적자료 생성 후 드라이브에 업로드	멘토님 피드백 받기		
		수탁사별로 점검 결과 보고서 작성	완료	계속 수정	완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
		수탁사별로 위수탁 계약서 작성	완료	계속 수정	완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
	오설	오후참석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-14
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	다음 업무 계획		
	전원	WBS, 사업제안서, 5조 수행계획서, 체크리스트, 수탁 사 점검 계획서, 수 탁사별 점검 보고 서, 증적자료 멘토 님 피드백 받기	완료		피드백 수용	피드백 바탕으로 산출물 수정		
	강수민	결석(자격증 시험)						
	김선아	결석(자격증 시험)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-17
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	다음 업무 계획		
	전원	산출물 목록 정리	완료		WBS, PPT, 수행 계획서, 최종결과보고서, 데일 리스크럼, 시연영상 수탁사 현황, 수탁사 점검 계획서, 수탁사 체크리스트, 증적자료, 수탁사별 점검 결과 보고서, 개선방안 보고서 위수탁 계약서, 수탁사 목록, 위탁사 결과 보고서			
		산출물 형식 맞추기	완료		사업명 통일, 파일명 형식 통일, 수탁사 점검 프로젝트 진행 날짜 통일, 정렬 통일 등			
		수탁사별 진단결과보고서	완료		완료 후 구글드라이브에 업로드	피어리뷰		
		수탁사별 점검 계획서 수정하기	완료		완료 후 구글드라이브에 업로드	피어리뷰		
	안태경	결석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-18
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획		
	전원	형식 통일	완료	수탁사별로 형식이 다 다름	산출물마다 형식 통일 담당자 지정	멘토님 피드백 받기		
		형식이 통일된 산 출물 내용 수정	진행중	양이 방대함.	수탁사별로 내용 점검			
	서유진	사업제안서 형식 통일	완료		완료 후 드라이브 업로 드	멘토님 피드백 받기		
	최호준	[5조] 수행 계획서 형식 통일	완료		완료 후 드라이브 업로 드	멘토님 피드백 받기		
	박찬진	[5조] 수행 계획서 형식 통일	완료		완료 후 드라이브 업로 드	멘토님 피드백 받기		
	정현학	5조 수행계획서 형 식 통일	완료					
	오설	5조 수행계획서 형 식 통일/ 수탁사 목록 만들 기	완료					
	강수민	진단결과보고서 형식 통일	완료					
	원정연	진단결과보고서 형식 통일	완료					
	임희은	수탁사 점검계획 서 형식 통일	완료					
	김선아	수탁사 점검계획 서 형식 통일	완료					
	안태경	위수탁계약서 형 식 통일	완료					
	명승혁	위수탁계약서 형 식 통일	완료					

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-19
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획		
	전원	점검계획서&수탁사별 점검결과 보고서 양식 회의	완료		회의를 통해 형식 통일			
		내용이 수정된 산출물 크로스체크	완료	체크리스트 기반으로 빠진 부분 매칭하는 과정이 시간이 많이 들었음	확인하면서 형식 틀린 부분도 수정			

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-20
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획		
	전원	수탁사별 개선방안 보고서 작성	완료		개선방안 보고서 작성 후 구글드라이브에 업로드			
		완성된 산출물 피어리뷰	완료		피어리뷰 후 수정사항 수정			
		중간 발표 진행 구성 정하기	완료		프로젝트 소개 (수탁사 점검) → 프로젝트 선정 이유 (위탁사_항공사) → 수탁사, 왜? → 흐름도 → 현재 진행도 → 예시 → 형상관리 (WBS, 멘토링, 노션, 드라이브, 회의록 작성 등) → 앞으로 진행도·일정 → Q&A			
	최호준	개선방안보고서 양식 만들기	완료		완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
	원정연	개선방안보고서 양식 만들기	완료		완료 후 드라이브 업로드	멘토님 피드백 받기		
	서유진	오후참석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-23
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	어려운 점/막힌 부분	결론	다음 업무 계획		
	전원	수탁사 점검 결과 보고서 및 개선방 안 보고서 체크	완료		체크 후 수정			
		체크리스트 통합 흐름 중심으로 체 크	완료		체크 후 수정			
		증적자료 및 기타 현황 정리	완료		수정 완료			
	안태경	체크리스트 점검 결과 형식 수정 및 통일	완료		수정완료			
	박찬진	오후참석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-24
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	다음 업무 계획		
	전원	산출물 피어 리뷰	완료		WBS, 수행계획서, 사업 제안서, 수탁사점검계획서, 개선방안 보고서, 점검결과보고서 수정	해당 산출물 수정		
		PPT 피드백	완료		피드백 수정			
	원정연 오설 박찬진 강수민 김선아	PPT 제작	진행중	내일까지 완료 예정		PPT 완성하기		

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-25
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	다음 업무 계획		
	전원	어제 피어리뷰한 산출물 수정	완료		WBS, 수행계획서, 사업 제안서, 수탁사점검계획서, 개선방안 보고서, 점검결과보고서 수정 완료			
		PPT 피드백	완료		피드백 수정			
	명승혁	중간발표 발표 준비	진행중	내일 발표		발표 잘 하기		
	오설	오후참석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-26
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	다음 업무 계획		
	전원	중간발표	완료		발표 완료	강사님, FT님 피드백 수용		
		위탁사 최종 결과 보고서 방향 결정	완료		개선방안 반영 없이 그냥 결론만 보내기	형식 완성되면 만들기		
	안태경	위탁사 결과 보고서 형식 구성	진행중	6개 취합하느라	구성중	형식 확정하기		
	정현학	오후참석(병결)						
	오설	조퇴						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-03-27
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	비고 (미완료 사유)	결론	다음 업무 계획		
	김선아	다운컨택 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	오설	다운컨택 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	강수민	온다로지스 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	원정연	온다로지스 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	임희은	패스트레인 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	명승혁	패스트레인 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	서유진	플라이메이트 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	정현학	하랑케이터링 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	최호준	해랑금융 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	박찬진	해랑금융 체크리스트 리뷰	완료		수탁사별로 피어리뷰 진행 완료	피드백 받은 내용으로 담당 수탁사 체크리스트 수정		
	안태경	위탁사 결과 보고서 형식 구성 및 작성	진행중	6개 취합하느라	작성중	내용 이어서 작성		

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	수탁사 점검 실습 및 개인정보보호법의 실 적용	작성일	2026-03-28
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	어려운 점/ 막힌 부분	결론	다음 업무 계획		
	전원	완료 보고서 내용 구성 토의	완료		시연영상은 짧게 넣기, 수탁사 점검 제안서 흐름 넣기, 수탁사 개인정보 흐름도는 빼기	완료 보고서 만들기		
		개선방안보고서 피드백 받기	완료	수탁사별 점검 영역 내용 미통일	1.1 종합현황은 삭제하고, 조치해야할 것만 추가 1.2, 1.3 내용 삭제 2.1 수탁사 담당부서 및 담당자 수정	피드백 바탕으로 수정하기		
		수탁사 점검 결과 보고서 피드백 받기	완료	수탁사별 점검 영역 내용 미통일	1.1 등급에 대한 기준 추가, 점수화 하기 1.2 점검영역 이름 통일	피드백 바탕으로 수정하기		
		위탁사 결과 보고서 형식 구성 피드백 받기	완료	수탁사별 점검 영역 내용 미통일	종합 등급 기준, 점수화 하기(정량적), 결과 보고서랑 점검 영역 통일, 문체 통일	피드백 바탕으로 수정하기		
		중간 발표 멘토님 피드백 받기	완료		관계도 페이지 - 하랑항공에 교육교재 산출물 추가하기	피드백 수용해서 완료 보고서에 디벨롭하기		
		피어리뷰 바탕으로 체크리스트 수정	완료		수정 완료			
	안태경	위탁사 결과 보고서 형식 구성	진행중	6개 취합중	구성중	형식 확정하기		

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-03-31
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	진행 중인 이유	결론	다음 업무 계획		
	박찬진	WBS 수정	완료		추가된 활동 WBS에 추가 및 수정			
	정현학	수탁사별점검 계획서 수정, 5조 수행계획서 수정	완료		교육자료에 대한 내용 추가, 머릿글, 바닥글 없애기, 표지 대외비 추가			
	강수민	수탁사별 현황 형식 통일	완료		6개 수탁사 형식 통일	통일된 형식 검토하기		
	원정연, 명승혁, 오설, 서유진	최종 발표 PPT 초안 제작	진행중	PPT 제작중	목차 정한 후 피드백 후 초안 제작	PPT 이어서 제작		
	최호준, 임희은, 안태경, 김선아	등급 산정, NEW 산출물 피드백	완료		등급 산정 계산 : P는 0.7로 수정 등급 : A, B, C, D , 산출물 피드백	수탁사별 등급 수정		
	전원	3/28 멘토링 시간에 나온 결정사항 정하기	완료		체크리스트 범주 8개, 영역 14개로 결정. 체크리스트 수정			

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-01
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	안태경, 강수민, 박찬진, 최호준, 임희은, 김선아, 정현학	수탁사별 점검 계획서 수정, 수탁사별 현황 수정, 수탁사별 개선 방안 보고서 수정	완료	수탁사별 점검 계획서 4. 점검 계획은 하랑케 이더링 내용 기준으로 통일하고, 색 넣을거면 한 줄정도만 수탁사별 현황 수정, 수탁사별 개선 방안 보고서 수정 완료	수탁사별 점검 결과 보고서 수정			
	서유진, 원정연, 명승혁, 오설	최종발표자료 PPT 제작	진행중	PPT 제작, 피피티에 필요한 자료 조사				

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-02
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	임희은	현황 수정	완료	내용 수정 및 형식 수정 완료				
	강수민	수탁사별 개선방안 보고서 수정	완료	내용 수정 및 형식 수정 완료				
	김선아	현황 수정	완료	내용 수정 및 형식 수정 완료				
	안태경	수탁사별 개선방안 보고서 수정, 점검결과 보고서 수정	진행중	내용 수정 및 형식 수정 완료	수탁사 통합 점검 결과 보고서는 수정			
	정현학	수탁사별 개선방안 보고서 수정	완료	내용 수정 및 형식 수정 완료				
	박찬진, 최호준	WBS 수정	완료	수정완료				
	서유진, 원정연, 명승혁, 오설	최종발표자료 PPT 제작	진행중	PPT 제작	PPT 제작			

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-03
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	임희은, 안태경, 정현학, 김선아	위탁사 결과 보고서 리뷰	진행중	내용 수정 및 형식 수정	이어서 진행			
	강수민, 최호준, 박찬진, 원정연, 명승혁, 오설, 서유진	최종발표 PPT 목차 전면 개편	진행중	목차 수정 및 피피티 제작	이어서 제작			

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-06
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	정현학	PPT 2.0 보안컨설팅 회 사 소개 2.1 위탁사 소개	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	임희은	PPT 2.2 수탁사 선정이 유 2.3 수탁사 목록 및 소개	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	김선아, 안태경	PPT 2.4 위탁사 수탁사 관계도, 2프로젝트 소개 및 구조 파트장	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	강수민	PPT 2.5 개인정보 위·수 탁 관리 체계 프로 세스 2.6 흐름도	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	박찬진	PPT 3.1 사업 제안서 : 예시와 함께 설명~ 수탁사 목록은 굳 이 필요없어 3.2 수탁사 현황 분 석	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	오설	PPT 3.3 수탁사별 점검 계획서 3.4 수탁사별 체크 리스트 도출 + 체 크리스트 설명 디 테일	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			

	원정연	PPT 3.5 서면 점검 3.6 현장 점검 3 프로젝트 내용 파트장	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	명승혁	PPT 4.2 등급 점수 기준 설명 + 점검결과 보고서 4 프로젝트 결과 파트장	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	최호준	PPT 4.3개선방안보고 서 4.4위탁사 통합 점 검 결과 보고서	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	서유진	피피티 전체 총괄	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	서유진	조퇴						
	오설	지각						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-07
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	단체	전체 PPT 리뷰 및 수정내용 정하기	완료	수정사항 회의록에 정리				
	김선아, 임희은, 안태경, 정현학	PPT 1. 프로젝트 개요 수정 4. 프로젝트 결과 수정	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	강수민, 오설, 명승혁	PPT 2.프로젝트 구조 수정 5.프로젝트성과 수정	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	박찬진, 원정연, 최호준	PPT 3.프로젝트 내용 수정 6.산출물 수정	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	서유진	휴가						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-08
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	단체	전체 PPT 리뷰 및 수정내용 정하기	완료	수정사항 회의록에 정리				
	김선아, 임희은, 안태경, 정현학	PPT 1. 프로젝트 개요 수정 4. 프로젝트 결과 수정	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	강수민, 오설, 명승혁	PPT 2.프로젝트 구조 수정 5.프로젝트성과 수정	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	박찬진, 원정연, 최호준, 서유진	PPT 3.프로젝트 내용 수정 6.산출물 수정 7.프로젝트 회고	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	김선아	오후참석(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-09
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	단체	전체 PPT 리뷰 및 수정내용 정하기	완료	수정사항 회의록에 정리				
	김선아, 임희은, 안태경, 정현학	PPT 1. 프로젝트 개요 수정 4. 프로젝트 결과 수정	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	강수민, 오설	PPT 2.프로젝트 구조 수정 5.프로젝트성과 수정	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	박찬진, 원정연, 최호준, 서유진	PPT 3.프로젝트 내용 수정 07.프로젝트 회고	완료	제작 완료	피드백 후 수정사항 수정하기			
	명승혁	발표 대본 준비	진행중	작성 중	피피티에 맞춰서 작성			
	임희은	조퇴(병결)						

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-10
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	전원	PPT 리뷰 및 피드백	완료	피드백 후 수정사항 적용하기				
		PPT 디자인 수정	완료	피드백 기반으로 수정				

	팀명	리베로	프로젝트명	인정보 수탁사 점검 프로젝트	프로젝트 주제	점검 실습 및 개인정보보호법의	작성일	2026-04-11
	팀원명	오늘 할 일	🕒 완료여부	결론	다음 업무 계획			
	전원	PPT 멘토님 피드백 받기	완료	피드백 노선에 정리				
	서유진, 최호준, 원정연, 강수민	피드백 기반으로 PPT 수정	완료	수정 완료				
	명승혁	대본 작성	진행중	대본 작성중	피드백받기			
	임희은	데일리스크럼 정리	완료	작성 완료				
	박찬진, 김선아, 오설, 안태경, 정현학	전체 산출물 최종 검토	완료	검토 완료				
	김선아	오후참석(자격증 시험)						
	오설	오후참석(타학원 참석)						
	서유진	오후참석(병가)						